Diario de grupo

Miembros:

- Fernández Borrego, Fermín
- Argote Ortiz, Juan Pablo

Tabla de contenido

1.Diario		
L.Diario		- 4

1.Diario

1) Reuniones:

• Fecha: 23/07/2018 Tipo:

Reunión inicial.

Desarrollo:

El equipo se reunió (vía skype) para determinar si continuamos el proyecto anterior o empezamos uno de cero. Se decide continuar con el proyecto de la primera convocatoria y se cada miembro estudie la aplicación para ver que mejoras se le pueden hacer. Se deja por fijar la siguiente reunión

• Fecha: 13/08/2018 Tipo: Reunión de objetivos.

Desarrollo:

En esta reunión se fijan las mejoras a desarrollar en el milestone.

Se decide arreglar la generación de los pdfs, añadir integración Google calendar, Facebook y Telegram. Se añade un nuevo miembro al grupo que continuara la app android

2) Diario de desarrollo:

Fernández Borrego, Fermín

23/07/2018 – 13/07/2018
Estudio de la aplicación y busqueda de mejoras/errores

- 21/08/2018

Se crea el repositorio como un fork del repositorio antiguo.

- 22/08/2018 – 06/09/2018

Correciones en el generación del PDF. Se cambia la orientación del documento y se crea una tabla dinamica.

- 06/09/2018 – 08/09/2018

Creación del web service que consume la app android

- 09/09/2018 – 11/09/2018

Corrección de issues

Argote Ortiz, Juan Pablo

- 27/08/2018 - 03/09/2018

Durante este tiempo he desarrollado la nueva interfaz de la aplicación android.

Se han añadido nuevas características como un splash screen, una vista del detalle de los eventos o una lista personalizada de los mismos.

- 04/09/2018

Se realiza la subida de cambios a la rama utilizada para la interfaz y posteriormente se realiza un merge desde la rama master.

- 05/09/2018

Se realizan modificaciones en el fichero travis.yml para evitar los errores en la ejecución, no se consigue el objetivo.

- 08/09/2018

Se inicializan algunas clases que serán utilizadas para los tests automatizados.

- 08/09/2018 – 10/09/2018

Se avanza en el desarrollo de la integración con el servicio web para la consulta a la aplicación en django sobre el programa de las jornadas.

- 10/09/2018

Se sube a remoto la primera parte de la integración, a falta de la implementación directa y el tratamiento de las respuestas.

- 11/09/2018

Se sube a remoto el tratamiento de las respuestas y la implementación directa del servicio web.

Se modifica el fichero travis.yml para la generación automatizada del apk de la aplicación.

No se consigue el despliegue adecuado de la aplicación en travis debido a un fallo de aceptación de licencias del sdk por parte de gradle.